

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

№/.....2014г.

Per. № DR-54 / 14.10 / 2014г.

Към договор № ДР-20/08.09.2014г. с предмет : "Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Днес, 30.09.....2014г., в гр. Варна, между:

1. Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна, с адрес: гр. Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, ЕИК 000083633, Идент.№ ДДС BG 000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Иванов, дмн. - Ректор на Медицински университет – Варна и Калина Стоянова – Ръководител ФСО, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Екип“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.“Цар Освободител“ № 269А, ет.5, ЕИК 103523291, Идент.№ ДДС BG103523291, представлявана от Управителя Станислав Димитров Борисов, наричана по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

На основание чл.40 във връзка с чл.2, ал.5 от договора, и поради възникнала необходимост от възлагане на допълнителен обем ремонтни дейности, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение на поръчката по Договор №ДР-20/08.09.2014г., с посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени, се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

Чл.1 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши допълнителен обем ремонтни дейности по обособена позиция № 1 - Реновиране на аудитория и кабинет в сграда на Медицински колежи и изграждане на център по източна медицина и психотерапия.

(2) Видовете дейности, количество и единични цени са посочени в Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1) неразделна част от настоящето споразумение и са на база посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени за този вид дейност.

(3) Пълният обем на извършените по договора дейности ще бъде отразен при приемането на извършената работа с подписването на протокол за извършените СМР.

Чл.2 Допълнително възложената работа се заплаща по цени съгласно Приложение № 1, при условията и в срока посочени в чл.4 от договора.

Чл.3 Всички клаузи на договора са валидни и важат и за допълнително възложената работа.

Неразделна част от настоящето споразумение е Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка.

Настоящото допълнително споразумение и приложението към него се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....
ПОМ.РЕКТОР
Инж.Деян Грънчаров
Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....
УПРАВИТЕЛ
Станислав Борисов

Ръководител ФСО:
/Калина Стоянова/

Съгласувал:
Юрисконсулт./И.Кондова-Кръстева/

"Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Обект: Обособена позиция 1 - Реновиране на аудитория и кабинет в сграда на Медицински колежи и изграждане на център по източна медицина и психотерапия

Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

приложение № 1

ГЕНЕРАЛНА СМЕТКА

№	ЧАСТ, ЕТАП СМР	СТОЙНОСТ
А	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА	9374,91
Б	ЧАСТ ВиК	0,00
В	ЧАСТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ	435,04
	ОБЩО:	9 809,95 лв
	20% ДДС:	1 961,99 лв
	ВСИЧКО:	11 771,94 лв

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....
ПОМ.РЕКТОР
Инж.Деян Грънчаров
Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....
УПРАВИТЕЛ
Станислав Борисов



Ръководител ФСО:
Калина Стоянова
Съгласувал:
Техн.организатор СД в МК: /Камен Андреев/

"Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Обект: Обособена позиция 1 - Реновиране на аудитория и кабинет в сграда на Медицински колежи и изграждане на център по източна медицина и психотерапия

Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

приложение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
A	Част: Архитектурна				
1	Видове СМР - Аудитория 112 Сграда Медицински Колеж				4167,28
	Под				
	Демонтаж на съществуваща настилка от теракот	м2	33,00	7,00	231,00
	Демонтаж на съществуваща циментова замазка	м2	33,00	10,00	330,00
	Демонтаж на первази от теракот	лм	16,00	4,00	64,00
	Доставка и полагане на РЕ фолио	м2	33,00	2,45	80,85
	Полагане на изравнителна циментова замазка-армирана със заваръчна скара ф4	м2	33,00	15,00	495,00
	Полагане на циментова шпакловка	м2	33,00	9,45	311,85
	Доставка и полагане на самонивелираща замазка "Баумит Планео" или еквивалент	м2	33,00	14,85	490,05
	Доставка и монтаж на преходни лайсни	лм	6,00	21,00	126,00
	Стени				
	Изкъртване на мазилка, репарирание на участъци по стени	м2	37,94	18,46	700,37
	Полагане на циментов шприц	м2	37,94	4,35	165,04
	Полагане на вътрешна вароциментова мацилка по стени	м2	37,94	9,46	358,91
	Доставка и монтаж на метална лайсна-ъглова	лм	10,80	12,60	136,08
	Направа на куфар от гипсокартон GKB 12,5mm	лм	5,30	26,25	139,13
	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски-цвят бял	лм	1,40	35,00	49,00
	Други				
	Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	14,00	35,00	490,00
2	Коридор Ет.1 - Сграда Медицински Колеж				1120,60
	Стени				
	Полагане на дълбокопроникващ грунд - преди боядисване с латекс	м2	50,00	2,63	131,50
	Боядисване по стени с латекс /цвет по мостра/	м2	50,00	5,23	261,50
	Доставка и монтаж на ревизионен отвор	бр	19,00	25,40	482,60
	Други				
	Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	7,00	35,00	245,00

3	Център по източна медицина и психотерапия - Сграда Медицински Колеж				2360,27
	Стени				
	Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт - BAUMIT или еквивалент	м2	100,00	3,15	315,00
	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	100,00	10,50	1050,00
	Тавани				
	Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт	м2	20,00	3,15	63,00
	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	20,00	10,50	210,00
	Други				
	Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	7,00	35,00	245,00
	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски-цвят бял	лм	10,80	35,00	378,00
	Демонтаж на фаянс	м2	1,80	10,00	18,00
	Доставка и монтаж на фаянс	м2	1,80	45,15	81,27
4	Видове СМР - Кабинет 202 - Сграда Медицински Колеж				1726,77
	Под				
	Доставка и монтаж на PVC первази	лм	2,50	5,25	13,13
	Стени				
	Репариране на участъци от повредена вароциментова мазилка	м2	44,00	9,46	416,24
	Доставка и полагане на циментова шпакловка	м2	44,00	12,50	550,00
	Доставка и полагане на грунд-бетонконтакт - BAUMIT или еквивалент	м2	52,00	3,15	163,80
	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK" - цялостно	м2	10,00	10,50	105,00
	Полагане на грунд по стени - преди боядисване	м2	10,00	2,63	26,30
	Боядисване по стени с латекс /цвят по мостра/	м2	10,00	5,23	52,30
	Доставка и монтаж на подпрозоръчна дъска - външна алуминиева	лм	1,40	35,00	49,00
	Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	15,00	3,68	55,20
	Доставка и монтаж на ревизионен отвор 20x20см	бр.	2,00	25,40	50,80
	Други				
	Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	7,00	35,00	245,00
	Всичко:				9374,91

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....
 ПОМ.РЕКТОР
 Инж.Деян Грънчаров
 Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....
 УПРАВИТЕЛ
 Станислав Борисов

Ръководител ФСО:
 Калина Стоянова
 Съгласувал:
 Техн.организатор СД в МК:/Камен Андреев/

"Реновиране на аудитория, зали и кабинети за нуждите на Медицински колеж към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна и изграждане на център по източна медицина и психотерапия"

Обект: Обособена позиция 1 - Реновиране на аудитория и кабинет в сграда на Медицински колежи и изграждане на център по източна медицина и психотерапия

Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна

приложение № 1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
B	ЧАСТ:ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
1	Видове СМР - Аудитория 112 Сграда Медицински Колеж				98,84
	Доставка и монтаж на сериен ключ за осветление-за вграждане - Schneider electric или еквивалент	бр.	1,00	9,26	9,26
	Доставка и монтаж на лампен излаз СВТ 3x1,5мм - до 10м	бр.	3,00	29,86	89,58
2	Коридор Ег.1 - Сграда Медицински Колеж				303,50
	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	2,00	2,75	5,50
	Доставка и монтаж на метална перфорирана поцинкована скара с комплект крепежни елементи за степен монтаж	лм	20,00	14,90	298,00
3	Видове СМР - Кабинет 202 - Сграда Медицински Колеж				32,70
	Доставка и монтаж на интернет розетка-двойна cat. 6 Виж допълнителна спецификация и техн. Изисквания*	бр.	1,00	27,20	27,20
	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	2,00	2,75	5,50
Всичко:					435,04

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....

ПОМ.РЕКТОР

Инж.Деян Грънчаров

Съгл.пълномощно рег.№ 1214/24.04.2013г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

УПРАВИТЕЛ

Станислав Борисов

Ръководител ФСО:

Калина Стоянова

Съгласувал:

Техн.организатор СД в МК:/Камен Андреев/