

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Към Договор № ДР-1/09.02.2018г.

Днес, 04.04.2018г., в гр. Варна, между:

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ СТОЯНОВ”-ВАРНА, ЕИК 000083633, със седалище гр.Варна, ул.,„Марин Дринов” №55, идент.№ ДДС BG000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, дмн -Ректор, чрез пълномощник инж. Деян Грънчаров – Помощник-ректор, съгласно Пълномощно рег.№1214/24.04.2013г., подписано пред нотариус Максимилиан Динчев с рег. №529 на НК, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и от друга страна

„КРАТОС 13“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 9009, ж.к. „Трошево“ бл. 79, ет. 7, ап. 34, с ЕИК 201308113 и номер по ЗДДС BG201308113, представлявано от управителя Виолетка Тончева Ангелова – Брайкова, чрез пълномощника си Борислав Илчев Борисов, пълномощно рег. №4034/01.10.2015г. на нотариус Борис Василев, рег. № 124 на НК, с район на действие РС-Варна, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл.8 и във връзка с чл.16, ал.1 и ал. 2 от Договор № ДР-1/09.02.2018г. с предмет: Извършване на строително-ремонтни работи /СРР/ в **кабинет № 1229**, находящ се на дванадесети етаж в Сграда на МБАЛ „Св. Марина“-Варна, и поради възникнала необходимост от възлагане на допълнителен обем ремонтни дейности, с посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени, се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

Чл.1 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши допълнителен обем ремонтни дейности.

(2) Видовете дейности, количество и единични цени без включен ДДС са посочени в Количествено – стойностна сметка (Приложение № 1) неразделна част от настоящето споразумение.

(3) Пълният обем на извършените по договора дейности ще бъде отразен при приемането на извършената работа с подписването на протокол за извършените СРР.

Чл.2 Допълнително възложената работа се заплаща по цени, съгласно Приложение № 1, при условията на договора и в срока, посочен в чл.12, ал.2 от договора.

Чл.3 Всички клаузи на договора остават непроменени, като са валидни и важат и за допълнително възложената работа.

Неразделна част от настоящето споразумение е Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка.

Настоящото допълнително споразумение и приложението към него се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...
ПОМ. РЕКТОР
Инж. Деян Грънчаров

Съгл. пълномощно рег. № 1214/24.04.2013г.

РЪКОВОДИТЕЛ
/Калина Стоянова

Съгласувал:
Юриисконсулт: /Антонина Йорданова/

Заличена информация съгл.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ:

/Борислав Борисов
Съгл. пълномощно рег. № 4034/1.10.2015г.

Заличена информация съгл.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличена информация съгл.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Приложение № 1

Възложител: МУ-Варна Обект: кабинет № 1229 в сградата на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД	Изпълнител: „КРАТОС 13“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, 9009, ж.к. „Трошево“ бл. 79, ет. 7, ап. 34, с ЕИК 201308113
--	---

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по КСС	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	ДОП. К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
Учебна зала 1229					
	Част Архитектура и строителство				79,91
14	Доставка и монтаж на первази от гранитогрес	лм	3,00	14,50	43,50
22	Боядисване по стени и тавани с латекс /цвет по мостра светъл/ - антибактериална	м2	1,00	6,80	6,80
24	Обръщане с ГКВ 12,5мм на страници - отвори около врати и прозорци над 30см	м2	1,00	29,61	29,61
	Част Електро				223,53
51	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric серия Уника или еквивалент	бр.	3,00	9,42	28,26
55	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	3,00	1,23	3,69
59	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x6мм	лм	28,00	4,71	131,88
61	Доставка и монтаж на контактен излаз СВТ 3x2,5мм - до 5м	бр.	3,00	19,90	59,70
Общо без ДДС:					303,44

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПОМ. РЕКТОР

Инж. Деян Грънчаров

Съгл. пълномощно рег. № 121/24.04.2013г.

РЪКОВОДИТЕЛ
/Калина Стоянова/

Съгласувал:

Юриисконсулт: /Антонина Йорданова/

Съгласувал:

Гл. инженер СД: /инж. Валентин Орленко /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

/Борислав Бор

Съгл. пълн. рег. № 40

Заличена информация
съгл. чл.36а, ал.3
от ЗОП

Заличена информация съгл.
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличена информация съгл. чл.36а,
ал.3 от ЗОП